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Composition du « Dossier - Etudes (D.E.)»
Ce dossier - études est composé de DEUX PHASES distinctes :

* Phase N°1 : La vérification des choix techniques du projet et ses ouvrages ;

* Phase N°2 : La gestion des besoins, et la préparation des travaux.

*
L X4

Etude acoustique d’une salle du projet. (Etude N°1)

- 3

Etude Thermique du Mur extérieur : Salle musique 01 (Etude
N°2)

& Vérification du Temps de réverbération de la salle de

« Pratiques collectives ».

& Vérification de la résistance thermique du mur extérieur (salle de
musique 01) par rapport a la Réglementation Thermique 2012,

Etude Mécanique des faux plafonds acoustiques. (Etude N°3)

& Vérification de la conformité du choix des suspentes.

Ltude Quantitative des faux plafonds acoustiques. (Ktude N°4)
&7 Métré.

@ Etablissement du bon de commande des matériaux.

Traduction Graphique d’un faux plafond acoustique (Etude N°5)

" Calepinage de plafond du Bureau du Responsable de la
Médiathéque.

Etude Estimative des faux plafonds acoustiques. (Ktude N© 6)

%~ Calcul du prix unitaire des matériaux.

¥~ Calcul du déboursé sec unitaire et du prix de vente unitaire.

Réalisation des faux plafonds acoustiques. (Etude N°7)

%" Mode opératoire de la mise en ceuvre et choix du matériel
d’échafaudage.

BRE PROFESSIONNEL

DOSSIER CORRIGE

Activités et Documents Baréeme Durée conseillée
Prise de connaissance du dossier d’études Oh15
1. Etude acoustique d’une salle du projet. /35 0h30
2. Etude thermique du mur extérieur-Salle de musique 01. /35 0h35
3. Etude mécanique des faux plafonds acoustiques. /30 0h 35
4. Etude quantitative des faux plafonds acoustiques. /65 0 h 50
5. Traduction graphique d’un faux plafond acoustique. /60 0h50
6. Etude estimative des faux plafonds acoustiques. /635 0h30
7. Réalisation des faux plafonds acoustiques. /40 0h25
TOTAUX /300 4 h 30
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Etude Acoustique d’une salle du projet

ETUDE 1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :
o Vérifier la conformité¢ du Temps de réverbération de la Salle de « Pratiques Collectives ».

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE «D. T. E1 et LES RENSEIGNE

ACTIVITE : Traitement des points techniques et « réglementaires » particuliers

COMPETENCE : C1.2: Interpréter et exploiter des documents

£

PLEMENTAIRES »

ONDEMANDE i e i i e o i ON REPOND CRITERE | BAREME ONDEMANDE i i ON REPOND CRITERE BAREME
1. CALCULER le VOLUME de la salle de « PRATIQUES COLLECTIVES » (O))kr JfE] 3. CALCULER I’aire d’absorpt de la salle des
Pour ce faire, vous devez rechercher la surface au sol de la salle, puis la hauteur sous plafond. « PRATIQUES COLLECTIVES] compl tableau ci-dessous.
[ CALCUL DU VOLUME DE LA SALLE DE PRATIQUES COLLECTIVES | | CALCUL D'AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE DE LA SALLE DES PRATIQUES COLLECTIVES
(Pour une fréquence de 1 000 Hz)
b
Surface au sol de la salle des Pratiques collectives : 78,76 n?® Coefficient AIRE D'ABSORPTION
SABINE EQUIVALENTE (A)
Haut lafond : 3,80 Surface
Sty o PAROIS MATERIAUX enm? | d’absorption (A) = Surface x coefficient
Volune de la salle des Pratiques collectives : 78,76 n?* x 3,80 m = 299, 29 m’ (ct) YA et Résultat
Le calcul du ; ?
olume de Sol Sur Domisol + ch 0,10 78,76 x 0,10 7,88
e R D ; la salle est + habillage wallpa
juste AR ant 0,03 130,85 x 0,03 3,93
Volume de surface de Pratiques Collectives|299,29 m> BEIRELED
2 ;i : Q.2: /10 Py en bois 0,19 12,24 x 0,19 2,33
2. CALCULER la SURFACE des PORTES et du mobilier en complétant les tableaux ci-dessous e Q3: /20
0,12 1,84 x0,12 0,22
| PORTES EN BOIS | =
D é&@%{gique 600 x 0'mm
TYPE |NOMBRE|DIMENSIONS en cm CALCULS de SURFACES TOTAL en m? e
PB 10 1 90 + 50 x 204 1 fois (0,90 +0,50) x 2,04 2,86 el [ aire
- : ;
PBO9| 1 90 x 204 1 fois 0,90 x 2,04 1,84 08 : d’absorption
[ 7 équivalente
PB 08 1 90 + 50 x 204 1 fois (0,90 +0,50) x 2,04 2,86 g i : est juste
l £ AL
d
PB 12 1 90 x 204 1 fois 0,90 x 2,04 | 78,76 0,85 78,76 x 0,85 66,95
Les sgrfaces 01l
PB 11 1 90 + 50 x 204 1 fois (0,90 +0,50) x 2,04 {1
0.0 U
Total de surface des portes en bois (m?) Vs w0 s 0 w00 o0
Fréquences
PORTE VITREE (en Hz) 125 | 250 | 500 [1000{2000( 4000
Aleha o ol 0,8 (085|085 [0,95| 095
sabine (a)
JIEE | NONBRE| DINENI0 NS S CALCULS da SURFACES Fauteuil vide pour le public 38,4 0,36 38,40 x 0,36 13,82
¥ Mobilier
A i fUssta Los0 0 x 204 Fauteuil vide pour le professeur 0,75 0,42 0,75x0,42 0,32
Total de surface de Ia porte vitrée (%) AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE TOTALE (AT) en m?| 95,43
y. 7 S : o Le calcul du
MOBILIER 4, CALCULER le Temps de réverbération, puis COMPARER avec I’Arrété du 25 temps de
;. avril 2003 : réverbération | Q4: /2
est juste
TYPE NATURE NOMBRE |SURFACE UNITAIRE en m?| CALCULS de SURFACES [TOTAL en m? Formule: 0.16 x299.29 Calculer le temps de réverbération Tr en secondes
’ Tr Ll S edpias 0,16 x 299,29
Fauteuil vide Publio 40 0.96 38,40 95.43 Tr = 5575 =050
Fauteuil vide Professeur 1 0,75 -
Comparer et Argumenter vos observations:
2 Le Tr obtenu (0,50 s) est compris entre 0,40 s et 0,80 s. Par conséquent, le temps de réverbération de la salle pour une
fréquence de 1000 Hz est conforme aux exigences réglementaires (Arrété du 25 Avril 2003)

TOTAL: D. E. 1 /35 PTS
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Etude Thermique d’un Mur extérieur du projet

ETUDE 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :

o Veérifier la conformité du « Mur extérieur » par rapport a la Réglementation Thermique 2012.».

ACTIVITE : Construction d’ouvrages avec finition enduit

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE « D.T. E 2 et LES RENSEIGNE

COMPETENCE : C2.3 : Choisir des atériels, des matériaux et éléments de sécurité

......................................................... ON REPOND

ON:DEMANDE 5 il vl s S sl s sl i it ONREPOND | CRITERE | BAREME | | ONDEMANDE .........cccoevmrvmninirinnninns CRITERE | BAREME
1. COTER et IDENTIFIER les composants du mur extérieur de la salle de musique 3. CALCULER la RESISTAN "MUR EXTERIEUR en Le tableau est
N°1, & partir de la coupe verticale partielle ci-dessous ; puis compléter le tableau. effectuant les calculs nécessaires e le tableau gitdessous. ble':__tr?:;ph’ Q3:/15
Extérieur Interieur ] it résultats sont
i Epaisseur gonductivite Résistance (R ) exacts.
L =— 5 Composition du mur ) (A) 2 K /W)
i (W /m. K) (1
Résistance supef
externe RSI sy
6 Les
composants Q1: /4
sont 3,150
correctement
cotes 0,380
I S—
7 et8 1,15 0,017
_? 4,500
: 1,25 0,006 La résistance
i c f P — thermique
T O A ['PResistance sup 0.04 totale est
0.7 L—JLﬁ—MP—JQ’s interne RSE ’ juste et le
résultat est
Résistance thermique totale 8,223 arrondi au
millieéme
Repére. DESIGNATION DES COMPOSANTS e : : i
Vérifier en comparant la résistance thermique totale du «Mur » avec celle fixée
1 Enduit mince armé de 7 mm d’épaisseur. par la RT 2012
5 Isolation thermique par I’extérieur constitué¢ de panneaux Jonlﬂfs en La résistance thermique totale du mur extérieur est égale a 8,223 m>.K/ W. Les résultats Qudicd
t justes.
polystyréne expansé graphité a bords droits de 140 mm dié £ (8,223 m>’. K/ W > 5,500 m>. K/ W valeur réglementaire) et
Enduit au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur.
z : L
4 Profilé de départ en acier galvanisé en forme de « 3. Argumenter et Indiquer vos observations Obsen,e;tions Q5: /4
Blocs de béton ereux de 20 em x 20 ¢cm x 50 em ho L’isolation thermo-acoustique du mur extérieur des salles de musique est conforme sont
5 : e o , o cohérentes.
ciment. aux exigences de la réglementation thermique 2012.
6 Plots de colle au mortier platre adhésif;
7et8 | Plaque de platre BA 13 + Polysty
TOTAL: D. E. 2 /35 PTS
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Etude Mécanique des plafonds acoustiques

ETUDE 3

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employ¢ (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :
o Vérifier le choix des suspentes par rapport a la Charge maximale admissible.

ACTIVITE : Implantation des ouvrages

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE « D. T. E 3 ¢t LES RENSEIGNEM

COMPETENCE : C2.3 ; Choisir des matériels, des matériaux et éléments de sécurité

ONDEMANDE "ol i ni s s i abn it s ol ON REPOND | CRITERE | BAREME ON DEMANDE iicense o inapamiiaiiines s i i i o ONREPOND | CRITERE | BAREME
1. Colorier et Coter sur le schéma | ci-dessous, la zone de charge de la suspente & 3. Calculer la charge totale ne. On prendra « 1,6 » comme | Lecaleul est | Q3: /5
étudier. QLiEE/A0 coefficient de sécurité qui co et la surcharge. s el;
Exprimer le résultat en (KG). exprimé en
L (KG)
q‘»
3 Entretoises L 1200 mm La zone est
colorice et
Yo | / ! l / / ] la cotation
o i/ i o i/ s / o L & est juste.
e |
S I lr |r ey
! Ehghas i il s e e B e e »
s 5 | % L5 BEE o
| | 2 .
S g 7———————-‘————i———-—/—f-----“i fffffffffffffff 5 Le calcul est Q10
b % ! ! | a juste, et le
I E o = | [ ~ 2 résultat est
w ox o] o el P exprimé en
\ | ' (MPa).
Suspente a étudier
=
= 5 L 1,20 _L 1,20 _L 1,20 __L 1,20 __r etre de la suspente = 5 mm.
KRV | | e 200 N 200N
Contrainte a la traction = = = e =10,19 MPa
TX ,63 mm
Schéma N°1 mm?
2. Calculer le poids propre (en KG) dans cette zone. (Poids = 83 N / m?). La 05: /2
e 10N=1daN; Vérifier en comparant la contrainte obtenue avec la contrainte 2 la traction ;’;r::gf::t’g
maximale admissible.
e 1KG=1daN;
La contrainte de traction (10,19 MPa) est < 18 MPa (contrainte admissible).
e Surface de la zone de charge : 1,20 m x 1, 20 m.
Poids propre = 8,3 daN/m? x 1,20 m x 1,20 m = A i
ik o 6. Argumenter et Indiquer vos observations
Poids propre = 11,952 daN. ; SR S
Le choix de la suspente est judicieux. Son diamétre permet de supporter la
charge pondérée sans dépasser la contrainte admissible. e
observations | @6 /2
sont
cohérentes
TOTAL: D. E. 3 /30 PTS
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Etude Quantitative des faux Plafonds acoustiques

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :

o Effectuer le métré et le bon de commande d’une partie des faux plafonds du projet.

ETUDE 4

ACTIVITE : Préparation du chantier

COMPETENCE : C2.4 : Quantifier les matériaux

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE « D. T. E 4 et LES RENSEIGNE TS

OMPLEMENTAIRES »

METRE

ONDEMANDE it i s i o e ON REPOND CRITERE CRITERE BAREME
1. Calculer la longueur développée des corniéres de rive nécessaires a la pose du 4
faux plafond dans les pieces suivantes en complétant les tableaux
Correspondants. Le calcul est juste.. Le calcul est juste. Q2a: /5
; Tolérance :E0,1m?*
BUREAU INTERVENANT DE MUSIQUE Tolerance if0; L
Résultat
Détails de calculs Résultat
2 fois 3,30 = 6,60 m
2 fois 4,07 = 8, 14 m
nd dans le "BIM! 13,43 m? Le calcul est juste.
Ensemble longueur corniere dans le "BIM" 14,74 m Tolérance ‘E0.1m?
Le calcul est juste.. i
s : RANGENMENT 04 Q2b: /5
RANGEMENT 04 Tolérance :E0,1 m
Détails de calculs Résultat
Détails de calculs Résultat -
! 40 = 0,88 m?
2 fois 3,10 = 6,20 m
2 fois 3,96 = 7,92 m (1 fois 2,70 x 2,20 ) - (I fois 0,56 x 0,37 )= 5,73 m?
[ fois 1,84 x 1,24 = 2,28 m?
Le calcul est juste.
}{fois 084 x [,46 = 1,23 m? i ol
olérance U, 1lm
Ensemble longueur corniére dans le "RGT04" 14,12 m ‘Z‘nsemble Surface du plafond dans le "RGT047 10,12 m?
BUREAU RESPONSABLE MEDIATHEQUE I BUREAU RESPONSABLE VIEDIATHEQUE
. T e, QZCZ /4
Détails de calculs Résultat | Détails de calculs Résultat
oo 20 =0 0 ' 1 fois [(4,94 + 5,40) /2] x 2,80 = 14,48 m?
1 fois 2,80 = 2,80 m
1 fois 2,84 = 2,84 m
1 fois 4,94 = 4,94 m
Ensemble longueur corniéere danst Ensemble Surface du plafond dans le "BRM" 14,48 m?
TOTAL : D. E. 4 (METRE) /29 PTS
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Etude Quantitative des faux Plafonds acoustiques

ETUDE 4

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :
o Effectuer le métré et le bon de commande d’une partie des faux plafonds du projet.

ACTIVITE : Préparation du chantier

COMPETENCE : C2.4 : Quantifier les matériaux

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE « D, T. E 4 et LES RENSEIGNE

JPLEMENTAIRES »

BON DE COMMANDE DES MATERIAUX

7N
ON DEMANDE CRITERE | BAREME
3. Etablir le bon de commande des matériaux du faux plafond acoustique du projet, en complétant le tableau ci-dessous. On considere que la qu 1
+ Pour ce faire, vous devez d’abord, rechercher pour chaque matériau, la consommation par m? d’ouvrage et la perte correspondante ; puis
%+ Calculer la quantité totale de matériaux nécessaire. Enfin, a partir du conditionnement du matériau, vous calculerez pour chaq ' a qua
GESTION DES BESOINS EN MATERIAUX
Ay
OUVRAGE: FAUX PLAFOND en DALLES ACOUSTIQUES 600 mm x 600 mm
. i
MATERIAUX OUVRAGE CONDITIONNEMENT APPROVISIONNEMENT
A : Dimensions en Calcul Quantité a Le
Code Designation 3 3 - e tableau
mm pieces par colis d'approvisionnement |commander it
dument
complété.
26358116 | Corniére de rive connect fixé tous les 300 mm 22/22 L = 3000 25 (1,10x 1,04 x240) /25 =1098 11 Vi
résultats 3. /36
26311286 |Clip de suspension connect pour suspentes 100 (0,70 x 1,02 x 240) / 100 = 1,71 2 sont exacts, | @3
26337101 fnrr?\m Porteur HD connect T24 L = 3700 installé tous les 1200 12 (0,90 x 1,05 x 240)/ 12 = 18,9 19 i qu\anmé
a
commander
26338102 |Entretoise connect L = 1200 mm 36 (1,70x 1,05 x240) /36 = 11,90 12 est arrondie
au colis
26338103 |Entretoise connect L = 600 mm 36 (0,90 x 1,05 x 240)/ 36 = 6,30 7 B
26300524 |Equerre de fixation 0524 pour porteur HD connect 50 (0,95x1,03x240)/50=4,70 5
26300547 |Clip de support pour panneaux de rive, DG 20, 0547 50 (0,56 x 1,02 x 240) / 50 = 2,69 3
26300687 |Suspente réglable installée tous les 1200 mm 24 (0,70x1,02x240)/24=7,14 8
67712302 |Fixation pour cornieres tous supports, type STANDERS 200 (3,75x 1,03 x 240) / 200 = 4,64 5
35421530 |Focus DG ép 20mm 600 mm x 600 mm 20 (2,80 x 1,06 x 240) / 20 = 35,62 36
TOTAL : D. E. 4 (BON DE COMMANDE) /36 PTS
CONSTRUCTION DE L’ESPACE CULTUREL D’HAGETMAU SESSION 2015
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Traduction graphique d’un faux plafond acoustique ETUDE 5

SITUATION PROFESSIONNELLE :

; 5 : : : 2 ACTIVITE : Implantation des ouvrages
Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :

o Réaliser le calepinage du faux plafond du Bureau du Responsable de la Médiathéque. COMPETENCE : C2.2 : Effectuer des

croquis

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE «D. T. ES et LES RENSEIGNE

OMPLEMENTAIRES »

ONDEMANDE .z il v i liince i i e s i i s D e e ON REPOND CRITERE BAREME
VOUS DEVEZ EFFECTUER LE CALEPINAGE SUR LE DOCUMENT REPONSE (PAGE
1. Dessiner le CALEPINAGE du faux plafond du Bureau du Responsable de la Médiathéque a I’échelle 1/20 ", a partir d v La cohérence et le respect o T
Pour ce faire, vous devez faire apparaitre les composants du faux plafond suivants : du guide de montage du
systeme de faux plafond.
% Les profils porteurs HD L 3700, installés tous les 1 200 mm ;
% les entretoises (L= 1200 mm) ; v’ Le respect de I’échelle des | Qla: (10
% les entretoises (L. = 600 mm) ; eléments représentes.
% Les suspentes réglables ;
% les équerres de fixation des porteurs et entretoises ;
% les clips d’angle pour panneaux de rives ;
% Les dalles minérales 600 mm x 600 mm.
; Yo A - il s ; v' Les composants sont
2. Représenter sur le CALEPINAGE, les différents composants du faux plafond:av posé. (Voir :« Légende pour le CALEPINAGE » : D.T. E 6). L e Q28E 08/ 5
respectant la couleur et le
motif imposé.
il v La pertinence de O3t s
3. Placer sur le CALEPINAGE, de manicre judicieuse : I’emplacement des spots
o 3 dalles incorporées de spots lumineux ; lumineux et la dalle spéciale
: ventilation.
o 1 dalle spéciale « ventilation » p -
TOTAL: D. E. 5| /60PTS
CONSTRUCTION DE L’ESPACE CULTUREL D’HAGETMAU SESSION 2015
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ETUDE 6

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé (e) au sein du bureau d’études de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :
o Effectuer I’étude estimative des faux plafonds du projet.

Etude Estimative des faux plafonjds acoustiques

ACTIVITE : La Gestion de chantier

COMPETENCE : C1.2 Interpréter et exploiter des documents

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS ; Le DOSSIER TECHNIQUE « D.T. E 6 et LES RENSEIGNE

)IMPLEMENTAIRES »

ON DEMANDE

CRITERE BAREME

1. Calculer le DEBOURSE SEC des MATERIAUX, de la MAIN-D’(EUVRE, et des MATERIELS d’un M? des faux plafonds acoustiques a partits
ce tableau et dans les renseignements complémentaires du « D.T. E 7. » ; ce, en complétant uniquement la partie non-grisée du tableau ci-dessous.

o @ﬁableau est dument complété, le Q1: /32

OUVRAGE: Faux plafonds acoustiques du projet. Unité: M? DEBOURSES SECS * Pcalcul du déboursé sec total est juste.
QUANTITES PRIX DEBOURSE 4| DEBOURSE
N° DESIGNATION DES COMPOSANTS 0] UNITAIRES UNITAIRE MATERIAU MAIN-
+ PERTES (€) (€) D'CEUVR
A |[MATERIAUX
1 |Corniére de rive connect fixe tous les 300 mm M 1,14 1,03 € 1,17 €
2 |Clip de suspension connect pour suspentes U 0,71 0,51 € 0,86 €
3 |Profil Porteur HD L 3700 installé tous les 1200 mm M 0,95 2,32 € 20 €
4 |Entretoise connect L =1200 mm M 1,79 2,615
5 |Entretoise connect L = 600 mm M 0,95 1,39 €
6 |Equerre de fixation 0524 pour porteur HD connect U 0,98 .85 €
7 |Clips de support pour panneaux de rive DG 20 0547 U 0,56 0,28 €
8 |[Suspente réglable installee tous les 1200 mm U] 0,71
9 |Fixation pour corniéres tous supports, type STANDERS U 3,86 0,27
10 |Focus DG ép 20mm 600 mm x 600 mm M? 2,9 05 48,35 € 143,60 €
B |MAIN-D'CEUVRE ‘V\T
1 |Préparation, réalisation, finition et nettoyage 050 A/ 2800€ 14,00 €
v
C |MATERIELS i -
1 |Location echaffaudage | , 5,50€. 2,75 €
TO: '_?' : ’»‘g\gtp%BOU C PARTIEL (H.T.) 154,04 € 14,00 € 2,75 €
SEBOURS € TOTAL (D.S.) 170,79 €
2. Calculer le PRIX de VENTE d” m? du FAUX PLAFOND enfeomplétant le tableati@izdessous. Oniprendra un déboursé sec total D.S. =170, 79 €/ m? de faux plafond.
OUVRAGE: Faux plafonds acoustiques du projet Unité: M? PRIX DE VENTE H.T.
170,79 €
1,2000 Q2 /3
204,95 €
TOTAL: D. E.6 |/ 35PTS
CONSTRUCTION DE L’ESPACE CULTUREL D’HAGETMAU SESSION 2015
Brevet Professionnel, Platrerie et Plaque Code : 15BPBO1 CORRIGE
E.1: ETUDE, PREPARATION, SUIVI D’UN OUVRAGE |Durée : 4h 30 | Coef. : 4 Page 8/ 11




300D | 0CUp-29in | AOVIAANO N IAINS BZOHHQMEM ‘AAALA : 1°H
anbejd 32 a1I2.3E[d ‘[PULOISS3J0Iid JOASIG

[1/693ed

IORAOD 109dgST : 9peD
NYINLIDOVH:A TFANLTIND FIVdSA:T 3A NOILLONAULSNOD

S10T NOISSIS

08l avs Uosiojn
Uk 49 8/86 Uosiory T

————

(enbayjeipayy ejqesuodseay neaing) ANO4AV1d XNV4 hp IOVNIdITVO




Réalisation des faux plafonds acoustiques

ETUDE 7

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Employé (e) au sein de votre entreprise, vous étes chargé (e) de :

o Réaliser la pose des faux plafonds acoustiques du projet

ACTIVITE : Pose d’éléments décoratifs.

COMPETENCE : C3.8 : Réaliser un plafond suspendu décoratif

ON DONNE : Le DOSSIER des PLANS Le DOSSIER TECHNIQUE « D.T. E7 ¢t LES RENSEIGNEMENTS Cd PLEMENTAIRES »

ONDEMANDE s e e e T e e e e e CRITERE BAREME
1. INDIQUER dans ’ordre chronologique, les tiches a accomplir pour la pose du faux plafond acoustique du projet. Préciser pour chaque tache,
indispensables en complétant le tableau ci-dessous.
N° A i CONTROLE QUALITE
< . COTROLE DES ELEMENTS Q
TACHES OUTILS / MATERIELS DE SECURITE PENDANT LA
REALISATION
Définir les différents postes de travail sur le chantier (Découpage, §
stockage, travail, tri)
es et sécurisés.
1 | Installer la PIRL Métre, crayon, marteau, régle, PIRL e
Vérifier I'état des supports : propreté, planéité, solidité...
Veérifier I'entraxe des profils porteurs.
i : 5 érifier les cotes.
9 Implanter la répartition des profils porteurs (tous les 120cm et le 17 a 60 Métre, crayon, cordeau traceur, PI s :
c¢m du bord du mur 4 ht étre & la moitié de la dalle
: { Les tiches sont énumérées dans
3 | Tracer le niveau fini du plafond (corniére de rive) Laser Glayon; Mlgtl::ll folgeq ier la hauteur du plénum I’ordre chronologique et cohérent.
) : i Q1: /30
= Les outils et les points de contréle
i % . Métre, crayon, cisai endre des précautions concernant les corniéres (ne pas rayer car le pour chaque tiche sont appropriés.
4 | Couper et fixer les corniéres de rives ahrailais .. produit est fini)
Métre, cra axe des suspentes tous les 120cm et la premiére & 30 cm du
5 | Mettre en place les suspentes pour les porteurs HiGT
6 | Couper et mettre en place les porteurs Vérifier & ce que les coupes des porteurs soient alternées
§ Vérifier 'emplacement des vues des porteurs pour ne pas étre en travers
7 | Mettre en place les entretoises de 120 cm i s
. Vérifier I'emplacement des vues des porteurs pour ne pas étre en travers
8 | Mettre en place les entretoises de 60 cm Ved oo aniratoloes
: R Les coupes doivent étre nette et précises, utiliser des gants blanc pour la
9 | Mettre en place les dalles (isolation intégrée) ayon cutter manipulation des dalles
10 | Nettoyer le poste de travail dsc'r]ne a:;erlels, el Vérifier le tri des déchets et I'aspect final du plafond

TOTAL: D. E.7 | /30 PTS |
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Réalisation des faux plafonds acoustiques

ETUDE 7

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Employé (e) au sein de votre entreprise, vous étes chargé (e)
o Reéaliser la pose des faux plafonds acoustiques du projet

de:

ACTIVITE : Pose d’éléments décoratifs.

COMPETENCE : C3.8 : Réaliser un plafond suspendu décoratif

ONDEMANDE ... s i o e e s e e o L e L R s s ON REPOND CRITERE BAREME
2. CHOISIR parmi les trois « matériels de travail en hauteur » dont dispose I’entreprise et présentés ci-dessous, celui que vous utiliserez pour
acoustique du Bureau du responsable de la médiathéque. Pour confirmer votre choix, vous devez présenter vos argumentations au-dessous de chaq
ECHAFAUDAGE ROULANT PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LEGERE
)
%
N.‘)i
/ Le choix retenu est approprié au
/ \ contexte des travaux.
: : : : Q2: /10
Echafaudage roulant type : STi 2 Echafaudage fixe Les argumentations évoquées
pour chaque matériel sont
Votre Choix : ECHAFAUDAGE ROULANT TYPE STi 2 pertinentes.
Vos Argumentations Vos Argumentations

Le matériel peut se déplacer facilement sur roulette

Il peut se monter a des hauteurs variables.

L'espace de travail est plus spacieux et plus sécurisé.
Le montage est plus rapide et peu encombrant

Les caractéristiques dimensionnelles sont en adéquation avec la
nature des travaux a réaliser.

re des travaux a réalise

Le matériel ne peut pas se déplacer.
Encombrant, et peu pratique pour des travaux intérieurs.
Le montage est plus long et donc plus onéreux.

Les caracteéristiques dimensionnelles ne sont pas en adéquation
avec la nature des travaux a réaliser.

TOTAL: D. E.7| /10 PTS |
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Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d‘accompagner
chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques,
méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une ceuvre
protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise & disposition, méme partielle,
gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaVe,
conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation
illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez & respecter ces régles et & préserver
I'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de
ressources pédagogiques fiables et accessibles.



